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«Новым вектором развития страны  можно по праву 
считать проектное управление, которое является новой 

ступенью в развитии инновационной экономики».
Министр образования и науки РФ Васильева О.Ю.                                

Форум социальных инноваций, 8-9 июня 2017г. 

«Очевидно, что задачи, который стоят перед нами, требуют 
новых подходов к управлению развитием, и здесь мы 

намерены активно использовать проектный принцип».
Президент РФ Путин В.В.,                                                                            

Петербуржский международный экономический форум

АКТУАЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 15.10.2016г. 
№1050 «Об организации проектной деятельности                                            

в Правительстве Российской Федерации»

Развитие проектного управления

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
01.11.2016г. № 1368 «Об организации в Министерстве 

образования и науки РФ проектной деятельности в 
рамках стратегического направления «Образование» …
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ОТКРЫТЫЙ   ДОСТУП   К 
ПРОЕКТНЫМ ДОКУМЕНТАМ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
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On-line площадка для сбора проектных идей 
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сводная 
бюджетная 

заявка

ПРОЕКТНАЯ   СЕССИЯ   НИУ «БЕЛГУ»

24

анализ фактической ситуации 
по ключевым направлениям 

развития

генерация  проектных идей 

детальная проработка идей 
в группах (командах проектов)

защита проектных идей                                 
перед экспертной группой 

проекта

Межведомственный 

Мультидисциплинарный

Интегрированный в программы 
развития

Стратегически ориентированный

Портфель проектов:
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Реализация образовательного блока для участников 
проектной деятельности 

18 часов – курс «Работа в АИС 
«Электронный проектный 

офис»

18 часов – курс «Основы 
проектного управления»

72 часа – курс «Основы 
проектного управления»

руководители 8



Организация системы мониторинга и контроля

Возможные отчеты

1 Отчет по участию сотрудников в 
проектной деятельности

2 Отчет по выполненным работам

3 Отчет по использованию бюджета 
проектов

4 Отчет о проектах, находящихся в 
различных стадиях (инициация, 
планирование, реализация, завершение)

5 Расчет премиальных выплат

Система мотивации участников 
проектной деятельности 9



отсутствие мотивации к 
проектной деятельности

низкое понимание сути 
проектного управления, 
отсутствие взаимодействия

размытые цели проектов 
(недостаточная конкретизация 
и оцифровка желаемого 
результата)

численность                   
ППС + СПО + АУП + УВП

численность 
обучающихся

наличие мощной 
образовательной базы 
в сфере управления 
проектами

высокая образовательная 
активность ДПО по 
проектному менеджменту

наличие инструментария для 
инициации проектных идей 
(Пегас, стратегические сессии)

преподаватели, 
сертифицированные 
по ПМ СТАНДАРТ 

3107чел

22425чел

6 программ

15 чел

200чел/год

4000слушат

Имеющиеся ресурсы: Имеющиеся проблемы:

недостаточная проработка на 
этапе инициации бюджета 
проектов (объема затрат, 
источников финансирования)

слабая идентификация 
рисков

недостаточная детализация 
работ проектов с закреплением 
персональной ответственности 
за единственным исполнителем

срыв сроков 
проведения 
работ проектов

низкая проектная 
активность

срыв работ, 
пролонгирование 
сроков реализа-
ции проектов до ∞
невозможность 
оперативно реаги-
ровать при 
наступлении 
рисковых событий 

«монопроекты», 
управленческие 
ошибки при их  
реализации

невозможность 
«пощупать» 
конечный результат 
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ЭФФЕКТЫ  ВНУТРЕННЕГО  ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

для обучающихся:

 повышение             
качества подготовки;

 расширение              
набора получаемых 

компетенций;
 возможность пользо-

ваться инновацион-
ными продуктами;

 инициация 
собственных проектов 
и участие в развитии 

университета

для сотрудников:

 возможность 
самореализации   

через собственные 
проекты при синергии 

сторонних ресурсов;
 повышение уровня 

проф.компетенций;
 развитие навыков 

«панорамного» 
мышления, работы во 

временных командах с 
ориентацией на 

конкретный результат;    
рост заработной платы 

для университета:

командообразование;
упорядоченность 

деятельности, 
прозрачность процессов;
улучшение исполни-
тельской дисциплины;
экономия времени, 

ресурсов на реализацию 
полного цикла «идея-

продукт»;
повышение качества  

управления, конкуренто-
способности;

новый уровень 
проектного менеджмента.

для региона:

пример  
эффективного 

проектного управления 
в учреждении 
образования;

инновационные 
продукты;

соучастие в 
отраслевых 

госпрограммах 
развития;

интеграция в 
стратегию развития 

региона.  
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»ШАНХАЙСКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 

категория «Металлургия»
раздел «Физические науки» 

НИУ «БелГУ» НИТУ «МИСиС»

ТОП 100

МГУ им. 
М.В. Ломоносова

ВШЭ НИУ «БелГУ» НИТУ «МИСиС»

позиция 76 - 100
сводный индекс – 150,2 сводный индекс – 150,8
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Федеральный проект                      
«Бережливая поликлиника»

Региональный проект                     
«Управление здоровьем» 

Муниципальный проект                 
«Мастерславль»

Участие в проектах разного уровня

Обучение на базе НИУ «БелГУ»
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 оптимизация и рациональное 
использование ресурсов

 мультидисциплинарная 
ответственность

 межведомственность
 многоуровневость
 менеджмент качества

ВО: 
курс «Основы проектного 

менеджмента» -
в образовательных 
программах ВСЕХ 

направлений подготовки

ДПО: 
подготовка 
проектных 

менеджеров для 
ОИВ, ОМСУ, 

бизнеса

PM СТАНДАРТ:
сертификация 

проектных 
менеджеров

Внутренняя 
система 

управления 
проектами
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