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Общие сведения

ОБРАЗОВАНИЕ

 Сетевой образовательный центр 
высокотехнологичной медицины

 Более 5,7 тыс. студентов

 Более 85% иногородних и 
иностранных студентов

 География обучающихся: 
60 регионов РФ/ 28 стран

КЛИНИКИ

 Сибирский центр экспорта 
медицинских услуг

 Мощность стационара – до 
858 коек

 Более 20 тыс. пациентов/год

 1/3 от объемов всей 
ургентной помощи в г. Томске

ОБРАЗОВАНИЕ  НАУКА  ИННОВАЦИИ  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ   

НАУКА

 Сетевой медицинский ИТ-парк
 Центр трансляции 

медицинских технологий
 Координатор научно-

образовательного 
медицинского кластера СФО 
«Сибирский»

1888 2018130лет



1 место среди вузов 
медицинского профиля, 

расположенных в Азиатской 
части России

3 место среди 
медицинских вузов 

России в 2016 и 2017 гг.

1 место в рейтинге по 
показателю 

востребованности среди 
медицинских вузов в РФ

Координатор научно-
образовательного 

медицинского кластера СФО 
«Сибирский» (приказ МЗ РФ от 

26 ноября 2015 года № 844 )

Бюллетень сибирской медицины 
вошел в Russian Science Citation 
Index – базу данных 700 лучших 
российских научных журналов 

Библиотека СибГМУ - 1 место  
в независимом рейтинге 
библиотек медицинских 

вузов России 2016 и 2017 гг.

Рейтинги



 Модернизация образовательной деятельности
 Модернизация науки и инноваций
 Развитие кадрового потенциала
 Модернизация системы управления
 Развитие МТБ и социально-культурной инфраструктуры
 Развитие местных сообществ городской и региональной среды

13 КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Зачем медицинскому вузу проектное управление?

1. Создание сетевого образовательного центра подготовки специалистов для 
высокотехнологичной медицины и биомедицинского сектора реальной экономики

2. Создание сетевого медицинского ИТ-парка
3. Создание коворкинг-центра социального предпринимательства
4. Томская область - лаборатория здоровья
5. Создание «Сибирского центра экспорта медицинских услуг» на базе клиник СибГМУ

5 СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Штат
>2100 человек 

Портфель 
>75 проектов

>200 
подразделений

Бюджет 
>2,2 млрд. рублей 

Программы развития



Как мы это делаем?

Стандарт 
управления 
проектной 

деятельностью 
в СибГМУ

Стандартизация проектной 
деятельности

Формирование проектных команд

Развитие компетенций и 
вовлечение

Обучение Сертификация
+

Информационные сервисы



Формирование системы управления проектами

Стандарт 
управление 
проектной 

деятельностью 
СибГМУ

Шаблоны 
(устав проекта, 

сетевой 
график, форма 
отчета и т.д.)

проектов 

Актуализация и расширение 
портфеля проектов

76

Сетевая модель реализации 
образовательных программ



Развитие компетенций сотрудников

Аккредитация программы «Управление проектами по стандартам
IPMA/СОВНЕТ» на соответствие требованиям Международной
ассоциации управления проектами IPMA и Национальной
Ассоциации управления проектами СОВНЕТ»

121 ОБУЧЕНО
СОТРУДНИКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

831 чел.

55% успешно прошли 

тестирование 



Проектные команды

Команды формируют руководители проектов

Наука Кадровый 
потенциал

Система 
управления

Инфраструктура

Развитие региона

Образование

СП «Сетевой 
образовательный 
центр»

СП «Медицинский 
ИТ-парк»

СП «Лаборатория 
здоровья»

СП «Коворкинг-центр социального 
предпринимательства»
СП «Центр экспорта медицинских услуг»

В реализацию программы вовлечено более 70 сотрудников



Корпоративная культура

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 
ПРОЕКТАМ ВЕДЕТСЯ В СИСТЕМЕ TRELLO

КАНБАН-ДОСКИ ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ГРУПП

GOOGLE КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ 
СИНХРОНИЗАЦИИ СОВЕЩАНИЙ

РЕГУЛЯРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЕКТАХ

СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ

СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

СТАНДАРТ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА

СТАНДАРТ КОММУНИКАЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО СТАНДАРТАМ IPMA



Лучшие практики вовлечения в проектное управление

II место в 
номинации «Управление 
комплексным проектом -

Лучший проект года»

КЕЙСЫ для медицинских 
работников

● «Обеспечение доступности первичной
медико-санитарной помощи»

● «Эффективная организация
экстренной и неотложной
медицинской помощи»

Участие в конкурсе 
Проектный олимп 



Повышение эффективности
использования ресурсов

Повышение эффективности 
внутриведомственного, 
межведомственного и 

межуровневого взаимодействия

Эффекты для университета

Соблюдение (сокращение) 
сроков выполнения проектов 

Профессиональное развитие 
управленческой команды

Прозрачность, обоснованность 
и своевременность 

принимаемых управленческих 
решений 
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Проблемы и риски: что делать?

Недостаточная 
мотивация сотрудников 

к использованию 
элементов проектного 

управления

Низкий уровень 
компетенций 
сотрудников

Отсутствие 
поддержки со 

стороны 
администрации 

университета

Недостаток ресурсов 
(кадровых, 

финансовых, 
временных) на 

внедрение



Первый в России центр 
компетентности по управлению 

проектами в здравоохранении создан 
в СибГМУ

Создание сетевого центра 
компетентности по управлению 
проектами в здравоохранении

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

выявление и экспертиза проектов с 
позиции требований проектного 

управления, тиражирование 
лучших практик управления 

проектами в сфере 
здравоохранения

Сетевой центр компетентности по управлению 
проектами в сфере здравоохранения


